

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 2019 VALIDADO EN REUNIÓN DE DIRECTORES DE UGEL, JEFES DE AGI, ESPECIALISTAS EN FINANZAS Y RACIONALIZACIÓN

15/01/2019

N°	ETAPA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZOS	INICIO	TÉRMINO
1	PREPARATORIA A	CAPACITACIÓN (Virtual) SOBRE LOS ALCANCES DE LA NORMA TÉCNICA DE RACIONALIZACIÓN	MINEDU/DREP-UGEL	ENTRE LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEBIENDO CADA DRE O UGEL ELABORAR UN CRONOGRAMA EN FUNCIÓN A SU REALIDAD GEOGRÁFICA	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR
2		APROBACIÓN DE UN CRONOGRAMA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN	DREP-UGEL		15/01/2019	15/01/2019
		CAPACITACIÓN SOBRE LOS ALCANCES DE LA NORMA TÉCNICA DE RACIONALIZACIÓN A DIRECTORES DE II.EE.	UGEL - II.EE		25/02/2019	08/03/2019
3	FASE I, ETAPA 1	CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE RACIONALIZACIÓN	DREP-UGEL-II.EE		11/03/2019	15/03/2019
4		IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXCEDENCIAS	CORA -I.E.		18/03/2019	12/04/2019
5		PUBLICAR Y NOTIFICAR AL PERSONAL DECLARADO EXCEDENTE	CORA -I.E.		15/04/2019	16/04/2019
6		PRESENTACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS DEL PERSONAL DECLARADO EXCEDENTE	CORA -I.E.		22/04/2019	23/04/2019
7		PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL SOBRE EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN	CORA -I.E.		24/04/2019	26/04/2019
8	FASE I, ETAPA 2	REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZAS VACANTES EXCEDENTES CON RESOLUCIÓN	CORA - UGEL		29/04/2019	06/05/2019
9		PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE PERSONAL EXCEDENTE PARA SER REASIGNADO A OTRO NIVEL O MODALIDAD EDUCATIVA	PERSONAL EXCEDENTE		29/04/2019	06/05/2019
10		ELABORAR Y PUBLICAR LISTADO DE PRIORIDAD DE PERSONAL EXCEDENTE Y REQUERIMIENTOS	CORA - UGEL		07/05/2019	08/05/2019
11		INFORME A LA UPP SOBRE REUBICACIÓN DE PLAZAS EXCEDENTES EVENTUALES	CORA - UGEL		09/05/2019	10/05/2019
12		REASIGNACIÓN DE PERSONAL EXCEDENTE (ACTO PUBLICO)	CORA - UGEL		13/05/2019	14/05/2019
13		EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE REASIGNACIÓN	CORA - UGEL		15/05/2019	16/05/2019
14		INFORME DE PERSONAL EXCEDENTE Y LISTADO DE PLAZAS VACANTES A LA DRE	CORA - UGEL		20/05/2019	20/05/2019
15		ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL SOBRE EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN	CORA - UGEL		21/05/2019	21/05/2019
16	FASE I, ETAPA 3	REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZAS VACANTES EXCEDENTES, ELABORACIÓN DE LISTADO DE PRIORIDAD DE PERSONAL EXCEDENTE	CORA - DRE		03/06/2019	07/06/2019
17		PUBLICACIÓN DE PLAZAS ORGÁNICAS VACANTES A NIVEL REGIONAL	CORA - DRE		07/06/2019	10/06/2019
18		REASIGNACIÓN DE PERSONAL EXCEDENTE	CORA - DRE		12/06/2019	12/06/2019
19		EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE REASIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN A LA UGEL DE DESTINO	CORA - DRE		13/06/2019	17/06/2019



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 2019 VALIDADO EN REUNIÓN
DE DIRECTORES DE UGEL, JEFES DE AGI, ESPECIALISTAS EN FINANZAS Y RACIONALIZACIÓN**

15/01/2019

N°	ETAPA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZOS	INICIO	TÉRMINO
20		REUBICACIÓN DE PLAZAS VACANTES A NIVEL DE LAS UGELS DEL ÁMBITO REGIONAL	CORA - DRE		18/06/2019	21/06/2019
21		ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL SOBRE EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN	CORA - DRE		24/06/2019	28/06/2019
22	CONCLUYENTE	EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A DOCENTES QUE SOLICITARON REASIGANCIÓN EN MÉRITO A SU FORMACIÓN PROFESIONAL	CORA - UGEL	4TA SEMANA DE JUNIO	24/06/2019	28/06/2019
23	FASE II - EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DEL SIRA	UPP - MINEDU	ENTRE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE	JULIO	NOVIEMBRE


 Azangro - RAC


 UGEL PUNO


 UGEL HUANUCO


 UGEL PUTUMAYO


 UGEL SANDIA


 UGEL TACNA


 UGEL PUNO RACIONALIZACIÓN


 UGEL - MOCHO


 UGEL CRUCERO RACIONALIZACIÓN


 UGEL EL COLLADO RACIONALIZACIÓN


 UGEL NEGRON RAC


 RAC. UGEL MOCHO


 UGEL HUANUCO AGI


 UGEL SANDIA


 UGEL CRUCERO 01683415




 Ing. Aydee V. Cáceres Soncco
 ESPECIALISTA EN FINANZAS
 C.P. 100696