



GÓBIERNO REGIONAL DE PUNO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUNO



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUNO

UNIDAD EJECUTORA: 311

FICHA DE IMPLEMENTACION DE ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

PUNO, FEBRERO DEL 2024

INDICE

I.	IMPLEMENTACION DE LA AEI.....	3
1.1.	Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO.....	3
II.	IMPLEMENTACION DE LA AEI.....	4
2.1.	Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI	4
2.2.	Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI 7	
III.	ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI.....	7
3.1.	Análisis de gastos incurridos en la implementación de la AEI	7
3.2.	Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI....	8
3.3.	Análisis del nivel de ejecución financiera de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).....	8
3.4.	Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que no se encuentran registradas como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.....	8
IV.	ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE AEI....	9
4.1.	Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.....	9
4.2.	Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis.	9
4.3.	Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.	10
V.	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS..	11
5.1.	Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI (en base a las .	11
VI.	MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI...	11
6.1.	Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.....	11
VII.	ANEXO. Link del reporte de seguimiento semestral POI 2023.	11

I. IMPLEMENTACION DE LA AEI

1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO.

El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno se enmarca en el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales y a su vez en los Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2026 del Gobierno Regional de Puno.

En tal sentido cada Actividad Operativa planteada en el plan Operativo Institucional de la Ugel Puno obedece a lograr el cumplimiento de un Objetivo Estratégico Regional de modo tal que se pueda contribuir desde la Unidad Ejecutora 311 al logro de Misión Institucional que se tiene como Región: “Promover el desarrollo integral y sostenible de la región Puno, con autonomía e igualdad de oportunidades, transparente, competitiva y concertada”. Es así que en el siguiente cuadro se detalla la relación establecida entre “Actividades Operativas”, “Acciones Estratégicas Institucionales” y “Objetivos Estratégicos Institucionales” y el nivel de cumplimiento de los mismos al primer semestre del presente año.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA	2					
AEI.02.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	56	207,276,013	100 %	100 %	100 %
AEI.02.04	SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4	17	13,370,993	100 %	100 %	100 %
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.03.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	5	54	40,292,295	100 %	100 %	100 %
OEI.07	PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO	10					
AEI.07.01	CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO	1	1	146,025	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		128	261,085,326			

II. IMPLEMENTACION DE LA AEI

2.1. Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI

En la estructura del POI 2023 se han creado las siguientes actividades:

Centro de Costos de Dirección

- Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular inicial
- Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular primaria
- Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular secundaria
- Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe primaria
- Gestión del programa
- Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento educación primaria. -compromisos de desempeño
- Gestión del currículo compromisos de desempeño
- refuerzo escolar a estudiantes y docentes de instituciones educativas de educación básica regular
- Gestión del programa EBE

Centro de Costo de Gestión Pedagógica

- Taller de actualización en proyectos de aprendizaje con steam y design thinking y taller de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación de proceso y de nivel de logro del aprendizaje en el enfoque de evaluación formativo
- Concurso nacional de ideas en acción-somos pares municipios escolares toe
- Concurso nacional de comprensión lectora
- Taller virtual de formulación y asesoría de proyecto de innovación educativa - FONDEP, Formulación de proyectos de buenas prácticas docentes y de gestión escolar, buenas prácticas de gestión educativa dirigido a docentes de EBR: inicial, primaria, secundaria, EBA y especialistas
- Brindar el reforzamiento al trabajo para el desarrollo de competencias a través de los juegos escolares deportivos y para deportivos
- Talleres de formación docente en servicio y directivos del nivel primaria
- Concursos pedagógicos de innovación de lectura y matemática del nivel primaria
- Taller y asesoría para la formulación de buenas prácticas docentes) festival de estrategia para las áreas de comunicación, matemática, CT y psicomotricidad.

Centro de Costo de Gestión Institucional

- Asistencia técnica en el manejo adecuado del sistema de información de apoyo a la Gestión de instituciones educativas - SIAGIE
- Asistencia técnica de censo educativo
- Evaluación de las condiciones de locales educativos

Centro de Costo de Administración

- Gestión administrativa (compromisos de desempeño)
- Gestión administrativa (pago de deudas por sentencias judiciales)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA		FINANCIAMIENTO
		CODIGO	DENOMINACION	
C.C DIRECCION				
090	5005642	AOI00143400224	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	6,298.00
090	5005642	AOI00143400225	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	17,440.00
090	5005642	AOI00143400226	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	8,453.00
090	5005643	AOI00143400227	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA	20,831.00
090	5000276	AOI00143400228	GESTIÓN DEL PROGRAMA	70,121.00
090	5005943	AOI00143400240	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN PRIMARIA. -COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	10,000.00
090	5005631	AOI00143400241	GESTION DEL CURRICULO COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	10,000.00
090	5005639	AOI00143400242	REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	45,000.00
090	5000276	AOI00143400243	GESTION DEL PROGRAMA EBE	10,000.00

C.C. GESTION PEDAGOGICA				
9001	5000003	AOI00143400232	TALLER DE ACTUALIZACION EN PROYECTOS DE APRENDIZAJE CON STEAM Y DESIGN THINKING Y TALLER DE DISEÑO Y ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE PROCESO Y DE NIVEL DE LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL ENFOQUE DE EVALUACION FORMATIVO	2,400.00
9001	5000003	AOI00143400233	CONCURSO NACIONAL DE IDEAS EN ACCION-SOMOS PARES MUNICIPIOS ESCOLARES TOE	1,700.00
9001	5000003	AOI00143400234	CONCURSO NACIONAL DE COMPRESION LECTORA	2,000.00
9001	5000003	AOI00143400235	TALLER VIRTUAL DE FORMULACION Y ASESORIA DE PROYECTO DE INNOVACION EDUCATIVA - FONDEP, FORMULACION DE PROYECTOS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES Y DE GESTION ESCOLA, BUENAS PRACTICAS DE GESTION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES DE EBR: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y ESPECIALISTAS	3,400.00
9001	5000003	AOI00143400236	BRINDAR EL REFORZAMIENTO AL TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS	1,374.00
9001	5000003	AOI00143400237	TALLERES DE FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO Y DIRECTIVOS DEL NIVEL PRIMARIA	2,987.00
9001	5000003	AOI00143400238	CONCURSOS PEDAGÓGICO DE INNOVACIÓN DE LECTURA Y MATEMÁTICA DEL NIVEL PRIMARIA	2,915.00
9001	5000003	AOI00143400239	A) TALLER Y ASESORIA PARA LA FORMULACION DE BUENAS PRACTICAS DOCENTESB) FESTIVAL DE ESTRATEGIA PARA LAS AREAS DE COMUNICACION, MATEMATICA, CYT Y PSICOMOTRICIDAD.	5,000.00
C.C. GESTION INSTITUCIONAL				
9001	5000003	AOI00143400229	ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO A LA GESTION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - SIAGIE	1,500.00
9001	5000003	AOI00143400230	ASISTENCIA TECNICA DE CENSO EDUCATIVO	1,500.00
9001	5000003	AOI00143400231	EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOCALES EDUCATIVOS	1,000.00
C.C. ADMINISTRACION				
9001	5000003	AOI00143400245	GESTION ADMINISTRATIVACOMPROMISOS DE DESEMPEÑO	60,093.00
9001	5000003	AOI00143400246	GESTIÓN ADMINISTRATIVAPAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	20,212,603.00

2.2. Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI

En el análisis de las implicancias de las modificaciones en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno sobre la implementación de las Áreas Estratégicas de Interés (AEI), se consideró aspectos clave para entender cómo estas alteraciones no han afectado la ejecución de las iniciativas estratégicas.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01	DIRECCION	81	221,087,530	100 %	100 %	100 %
02.03	ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	12,000	100 %	100 %	100 %
02.04	AREA DE ADMINISTRACION	9	39,812,694	100 %	100 %	100 %
02.05	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	28	129,749	100 %	100 %	100 %
02.06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	9	43,354	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	128	261,085,326			

III. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI.

3.1. Análisis de gastos incurridos en la implementación de la AEI

El Plan Operativo Institucional – 2023 de la Unidad de Gestión Educativa Local – Puno fue aprobado según Resolución Directoral N° 5025 – 2022 UGEL-P. de fecha 28 de diciembre del año 2022 financiado según PIA “Presupuesto Institucional de Apertura” con S/. 206, 032, 731 por toda fuente de financiamiento según consistencia en el aplicativo CEPLAN V.01. De acuerdo a las Transferencias Presupuestales al finalizar el presente año 2023 cuenta con un PIM “Presupuesto Institucional Modificado” de S/. 261, 137, 963 soles por toda fuente de financiamiento.

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	205,582,731	260,763,326
5. GASTOS CORRIENTES	205,851,296	260,677,580
2.1 PERSONAL DE OBLIGACIONES SOCIALES	193,551,236	226,518,322
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,185,939	5,047,844
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,114,121	8,898,811
2.5 OTROS GASTOS	0	20,212,603
6. GASTOS DE CAPITAL	1,435	85,746
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,435	85,746
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	180,000	238,016
5 GASTOS CORRIENTES	180,000	228,016
2.3 BIENES Y SERVICIOS	170,000	228,016
6 GASTOS DE CAPITAL	10,000	10,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		136,621
5. GASTOS CORRIENTES	0	122,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	122,500
6 GASTOS DE CAPITAL	0	14,121
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,121
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 311	206,032,731	244,247,865

3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI

Las principales actividades operativas con mayor ejecución son: contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular con 199,932,996 de la AEI servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica y las otras actividades más resaltantes es la Gestión Administrativa con 40, 053, 788 de la AEI conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas.

3.3. Análisis del nivel de ejecución financiera de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

Durante el transcurso del presente año, todas las actividades operativas llevadas a cabo por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno fueron ejecutadas con notable éxito y eficacia. Este logro destaca el compromiso inquebrantable y la dedicación de nuestro equipo en la administración y mejora continua de los procesos educativos en nuestra jurisdicción. Gracias a una coordinación efectiva, una planificación detallada y una ejecución precisa, hemos logrado cumplir con nuestros objetivos operativos, mejorando significativamente la calidad de la educación y el soporte administrativo a nuestras instituciones educativas. Este éxito no solo evidencia la capacidad de nuestro equipo para superar desafíos, sino que también establece una base sólida para el crecimiento sostenible y la innovación en el ámbito educativo de la región de Puno, promoviendo así un futuro prometedor para nuestra comunidad educativa.

3.4. Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que no se encuentran registradas como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

Cabe mencionar que todas las actividades operativas se encuentran registradas en aplicativo CEPLAN.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	126	257,042,800	100 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	2	4,042,526	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	128	261,085,326			

IV. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE AEI.

4.1. Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

En el marco de la implementación de la Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en la Unidad de Gestión Educativa Local Puno, se llevó a cabo un análisis exhaustivo para evaluar la contribución y pertinencia de las Actividad Operativa (AO) en el avance de los objetivos estratégicos. El enfoque de este análisis se centró en comprender cómo las AO han influido en la implementación exitosa de la AEI y cómo han respondido a desafíos específicos, para lo cual tenemos:

- AEI servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica con mayor contribución las Actividad Operativa Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular educación secundaria con 82,755,419.00 y Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular educación primaria con 68,497,132.00.
- AEI conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas la actividad operativa gestión administrativa pago de deudas por sentencias judiciales con 20,212,603.00

4.2. Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis.

Comprendiendo la sinergia entre el plan estratégico y el plan operativo es esencial para lograr una implementación efectiva de nuestras Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). En este contexto, el análisis de correspondencia se convierte en una herramienta valiosa para evaluar cómo el nivel de ejecución de ambas iniciativas se alinea con los objetivos y metas definidos.

En este marco, el análisis de correspondencia emerge como una herramienta analítica de invaluable utilidad. Su aplicación nos permite desentrañar y evaluar meticulosamente el grado de alineación entre las iniciativas estratégicas y operativas, garantizando que cada acción emprendida se dirija con precisión hacia el cumplimiento de nuestros objetivos y metas predefinidos. Este proceso de análisis no solo identifica las sinergias existentes, sino que también revela áreas de desviación o desconexión que podrían requerir ajustes estratégicos o tácticos.

La implementación efectiva de las AEI, por lo tanto, depende no solo de la formulación de planes estratégicos y operativos bien definidos, sino también de un monitoreo y evaluación constantes a través de herramientas como el análisis de correspondencia. Este enfoque asegura que se mantenga un ciclo de mejora continua, adaptando nuestras estrategias y operaciones a los cambios del entorno y a las nuevas oportunidades de desarrollo que surjan.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CENTRO DE COSTO	MONTO
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	AREA DE ADMINISTRACION	39,822,705.00
		ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	12,000.00
		AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	43,354.00
		AREA DE GESTION PEDAGOGICA	129,749.00
		DIRECCION	294,499.00
MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA	SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	DIRECCION	13,370,994.00
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCION	207,318,637.00
PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO	CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO	DIRECCION	146,025.00
TOTAL GENERAL			261,137,963.00

4.3. Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.

Es con gran satisfacción que destacamos que todas nuestras Actividades Operativas (AO) en el marco de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) a lo largo del año 2023. Este logro ejemplar no solo subraya la eficacia y eficiencia de nuestras operaciones, sino que también refleja el compromiso inquebrantable y la sinergia de nuestros equipos de trabajo hacia la materialización de nuestros objetivos estratégicos.

La óptima ejecución de las actividades, alineadas estrechamente con nuestra misión y visión institucional, demuestra una capacidad notable para la planificación y ejecución precisa, aspectos que han sido fundamentales para alcanzar nuestras metas establecidas. Este éxito colectivo es un testimonio del esfuerzo, dedicación y profesionalismo de cada miembro de nuestra institución.

A medida que avanzamos, nos comprometemos a mantener un enfoque riguroso en la evaluación continua y el ajuste de nuestras estrategias operativas y estratégicas, asegurando así que continuemos en la trayectoria de excelencia y mejora continua. Este informe no solo celebra nuestros logros hasta la fecha, sino que también reafirma nuestro compromiso con la excelencia operativa en el futuro.

V. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS.

5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI

Con el objetivo de lograr las metas planteadas en cada actividad operativa se desarrollaron distintas reuniones en su mayoría de coordinación tanto a nivel interno entre las áreas de la UGEL Puno como también a nivel externo con las distintas instituciones que orientan sus actividades a los logros de mejoras en el sector educación. A continuación, se dan a conocer algunas de las actividades más importantes que conllevaron al logro de las metas del año 2023:

- Seguimiento continuo de las Actividades Operativas por Centros de Costo, mediante el Aplicativo Ceplan v.01 en coordinación permanente con el especialista en finanzas para los reportes de ejecución presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF y Consulta Amigable.
- Reuniones de coordinación interno periódicas entre las diversas jefaturas y la dirección a fin de hacer seguimiento de la programación de las actividades establecidos en el POI 2023.
- Coordinación permanente con los sectoristas y/o especialistas del Ministerio de Educación, Gobierno Regional de Puno y Dirección Regional de Educación Puno.
- Reuniones del Equipo técnico del Programa Presupuestal liderado por el Director, los jefes de Áreas y Especialistas (Centros de Costos).

VI. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

6.1. Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.

Durante el desarrollo de las actividades en el primer semestre se adoptaron medidas para la mejora continua en el marco del cumplimiento de los objetivos estratégicos a nivel regional y las actividades operativas establecidas en el Plan Operativo de la UGEL Puno.

- Coordinación permanente entre el Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Administrativa y Área de Gestión Institucional para un mejor flujo de ejecución y de cumplimiento de actividades y presupuesto.
- Monitoreo y seguimiento constante de las metas físicas y financieras programadas por cada Centro de Costo.

VII. ANEXO. Link del reporte de seguimiento semestral POI 2023.

LSD INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA		EJECUTADO													0.00										
AOI00143400248 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA		PROGRAMADO													0.00										
AOI00143400113 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA		EJECUTADO													0.00										
AOI00143400117 - PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA		PROGRAMADO													0.00										
		EJECUTADO													0.00										
EJECUCION FISICA POR AEL.02.01:		100.0													EJECUCION FINANCIERA POR AEL.02.01:										

AEI.02.04SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00143400043 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	DIRECCION	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	100.00	421,651.43	334,282.83	336,170.59	351,446.65	355,747.98	357,461.38	398,171.44	361,320.76	356,897.81	357,847.14	366,601.24	928,159.75	4,925,759.00	
AOI00143400148 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION	Muy Alta	HORAS LECTIVAS	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	1,934.00	761.40	838.20	1,616.70	3,506.80	18,576.60	2,651.90	2,885.90	2,003.80	16,122.60	12,909.20	16,927.20	80,735.00	
AOI00143400171 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	100.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	57,936.00	138,736.00
AOI00143400172 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD.	DIRECCION	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	6,055.16	6,055.16	6,055.16	6,071.72	6,071.72	6,071.72	6,071.72	6,071.72	6,071.72	6,706.23	6,369.64	8,426.86	6,461.19	76,488.00	
AOI00143400212 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA FORMACION OCUPACIONAL	DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00		
AOI00143400084 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	DIRECCION	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00	245,462.66	253,844.21	254,081.38	267,721.08	268,721.08	269,365.09	286,823.48	276,034.97	275,416.90	275,110.97	274,682.08	487,579.10	3,434,843.00		
AOI00143400175 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	329.69	470.31	4,800.00		
AOI00143400223 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA BB.SS	DIRECCION	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	3,750.00	13,487.30	6,500.00	4,571.70	30,209.00			
AOI00143400255 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD CICLO INTERMEDIO EBA	DIRECCION	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00			
AOI00143400106 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	DIRECCION	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	100.00	367,985.18	317,893.25	312,313.25	311,894.47	315,909.87	319,839.53	383,407.67	318,417.96	318,417.96	296,114.54	313,819.43	388,193.89	3,964,207.00		
AOI00143400214 - OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	DIRECCION	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19,587.24	78,319.00		
AOI00143400173 - EDUCACION BASICA ALTERNATIVA PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00	3,692.35	6,371.65	60,384.00	
AOI00143400174 - EDUCACION BASICA ALTERNATIVA PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	3,153.33	3,153.33	3,153.33	5,983.62	5,983.62	5,983.62	5,983.62	1,902.30	1,902.30	1,902.28	1,862.27	2,575.34	43,539.00		
AOI00143400213 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00		
AOI00143400219 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DIRECCION	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,820.00	32,820.00			
AOI00143400254 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA EBA	DIRECCION	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,609.00	177,609.00			
AOI00143400085 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA	DIRECCION	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	100.00	25,104.50	21,568.70	24,995.73	23,645.73	24,845.73	23,868.39	25,046.12	23,446.12	23,054.49	23,054.49	25,854.26	36,768.74	301,253.00		

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AELI.03.02 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE., FISCO (Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic), AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ANUAL, FINANCIERO (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic), AVANCE ACUMULADO.

AOI00143400015 - CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DEL MAESTRO 2022	DIRECCION	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00			
AOI00143400016 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONALUGEL PUNO	DIRECCION	Alta	FOLLETO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:																		40,292,295.23									

OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO

AEI.07.01 CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
AOI00143400152 - FORTALICIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	DIRECCION	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	9,301.44	9,301.44	10,987.31	12,401.92	12,401.92	12,401.92	13,601.92	12,401.92	14,818.59	12,401.92	12,401.92	13,602.78	146,025.00				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	9,301.44	9,301.44	10,987.31	12,401.92	12,401.92	12,401.92	13,601.92	12,401.92	14,818.59	12,401.92	12,401.92	13,602.78	146,025.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:																		146,025.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	261,137,963.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	261,085,326.34
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	128
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.R.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			4
Actividades Operativas (Ejecución física)			128

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** **I** **U** **S** **A** **☰** **☰**

